


新校区现场施工组图（2016年第3期）

（按时间先后排序）



学生宿舍一组团 5#斜屋面模板施工
(2016.3.28)



参加未来科技城安全生产会议
(2016.4.1)



学生宿舍一组团 1#附属楼满堂架施工
(2016.4.3)



学生宿舍一组团 3、4#楼六层砌体施工
(2016.4.4)



召开二标段边坡防护专题会议
(2016.4.5)



建设、监理、施工单位相关人员至五星太阳能厂家
已完工程项目进行实地考察 (2016.4.7)



核心科教区项目科教二混凝土浇筑马道搭设
(2016.4.7)



核心科教区项目冲洗设备使用
(2016.4.7)




刘杰副指挥长至学生宿舍一组团检查工作
(2016.4.8)



刘杰副指挥长至学生宿舍三组团查看场地情况
(2016.4.8)



学生宿舍一组团 1#楼六层砌体施工
(2016.4.9)



学生宿舍一组团项目 1#附属楼钢筋模板施工
(2016.4.9)



学生宿舍一组团项目 2#楼 3 层反坎施工
(2016.4.9)



学生宿舍一组团项目 5#楼 4 层反坎施工
(2016.4.9)



校前区项目教学服务中心清淤换填
(2016.4.9)



校前区项目科教一土方开挖
(2016.4.9)



核心科教区项目科教二架空层架体施工 (2016.4.10)



核心科教区项目科教二压机大厅土方回填 (2016.4.10)



核心科教区项目公教一清底、准备浇筑垫层
(2016.4.10)



核心科教区项目公教二清底、准备浇筑垫层
(2016.4.10)



核心科教区项目科教二架空层模板支架施工
(2016.4.10)



校前区项目教学服务中心清淤换填
(2016.4.10)