

# 新校区现场施工组图（2016年第1期）

（按时间先后排序）



学生宿舍一组团样板间（由入户门向内视角）  
(2016.2.1)



学生宿舍一组团样板间（由内向入户门视角）  
(2016.2.1)



学生宿舍一组团样板间洗漱区  
(2016.2.1)



学生宿舍一组团内走廊  
(2016.2.1)



校党委书记郝翔、校长王焰新、副校长万清祥  
一行至现场检查指导工作（2016.2.3）




武汉未来科技城及左岭街道办  
有关领导现场指挥、指导海剑搅拌站拆迁工作  
(2016.2.6)



海剑搅拌站部分建筑拆除前后对比照片  
(2016.2.6)



召开监理工作交流会  
(2016.2.17)



新校区一期工程全面复工前安全隐患排查  
(2016.2.19)



海剑搅拌站实验室拆除前后对比照片  
(2016.2.24)



核心科教区项目现场三桩承台砖胎模  
(2016.2.24)



核心科教区项目承台土方开挖  
(2016.2.24)



新校区学生宿舍一组团  
样板间做法及造价变更评审会 (2016.2.25)



核心科教区项目开展桩基子分部第一阶段工程验收  
(2016.2.25)



核心科教区项目承台土方开挖人工清底  
(2016.2.25)



核心科教区项目科教楼二、三桩基  
子分部第一阶段现场实体工程质量验收  
(2016.2.25)



刘杰副指挥长至学生宿舍一组团 5#楼检查工作 (2016.2.27)



刘杰副指挥长至核心科教区项目现场检查工 (2016.2.27)



学生宿舍一组团项目砌体样板墙施工  
(2016.2.27)



学生宿舍一组团项目砌体样板标识上墙  
(2016.2.28)



海剑搅拌站雨棚拆除前后对比照片  
(2016.2.29)



核心科教区项目施工现场  
(2016.2.29)



核心科教区项目东侧施工道路硬化  
(2016.3.2)



核心科教区项目工程桩破桩头  
(2016.3.2)



学生宿舍一组团项目 2#楼六层混凝土浇筑  
(2016.3.3)



核心科教区项目科教三北侧地下室开挖  
(2016.3.3)



校前区方格网测量  
(2016.3.3)



学工处处长王林清一行至新校区参观考察  
(2016.3.4)



学生宿舍一组团项目 5#楼五层混凝土浇筑  
(2016.3.4)



校前区清表  
(2016.3.4)