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校领导现场检查新校区工程建设进展 

2017 年 7 月 22 日，大暑，新校区工地骄阳似火，酷暑难耐。当

天上午，校党委副书记成金华，校工会常务副主席高芸、副主席高复

阳等至新校区，看望、慰问暑假期间仍坚守在施工现场管理一线的新

校区建设指挥部（以下简称“指挥部”）工作人员。成金华副书记一

行沿着环一路，仔细查看了新校区各在建项目的建设进展，重点检查

了正处于房建和景观收尾阶段的学生宿舍一组团项目以及处于幕墙

和装修施工阶段的校前科教区、核心科教区项目。他对新校区的建设
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进展给予肯定，对炎炎烈日下在项目上辛勤忙碌的指挥部、监理单位

和施工单位的相关管理人员表示感谢，勉励大家在暑假期间开展新校

区各项目质量和进度管控工作的同时，一定要高度重视安全管理工作，

切实保证新校区工地的施工安全。刘杰副指挥长感谢学校和相关职能

部门领导的关心。他表示，就新校区暑假期间的工作安排，指挥部已

按照学校暑期工作会议精神作了动员部署，尤其将项目的质量管控和

安全管理工作作为重中之重，并通过督促施工单位采取相关管控措施

和投入保障，以保证新校区暑期的施工安全和施工秩序。 

2017 年 8 月 17 日下午，校长王焰新、副校长万清祥在校长助理、

指挥部副指挥长刘杰陪同下，来到新校区项目施工现场，了解、检查

工程建设进展情况。指挥部相关负责人和学校办公室有关人员参加检

查。王焰新等一行沿着施工场区内环道路步行至每个标段，逐一听取

项目建设情况简报，实地查看工程建设进展，详细了解了新校区项目

的整体推进情况以及周边市政基础设施和相关配套工程的建设情况。

在指挥部现场办公室，王焰新与指挥部工作人员进行了简短座谈。他

代表学校对新校区建设取得的显著成绩表示充分肯定，对指挥部全体

员工的辛勤付出表示感谢和慰问，希望大家继续发扬特别能吃苦、特

别能战斗、特别能奉献的优良传统，团结、组织好各参建单位再接再

厉、拼搏奋进，确保“地大特色、世界一流”的新校区建设目标如期

实现。刘杰代表指挥部全体工作人员表示，一定会牢记使命、不负重

托，努力把新校区按时建成、保质建好，为学校长远发展提供有力的

硬件支撑。 
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统筹推进、精心管控，新校区建设工作全面提速 

2017 年是我校新校区大规模施工建设的关键攻坚年。指挥部坚

持战线在工地、重心在现场，坚持质量、进度、成本、安全四位一体，

综合统筹、协调推进，对各个项目进行全过程精心管控、对在建工程

实施全方位精细管理，实现新校区工程建设全面提速。 

一是单体建筑项目主体结构封顶面积实现倍增。我校共获批新校

区单体建筑项目 23 项，截至 2017 年 7 月，在建单体建筑项目共 20

项，开工建筑面积达 47.6 万平方米，超过获批规划总建筑面积的 90%，

主体结构封顶建筑面积达 36.5 万平方米，约占获批规划总建筑面积

的 70%。其中，学生宿舍一组团已经竣工、即将验收；公共教学楼一、

公共教学楼二、科教楼一（计算机学院）、科教楼二（地质过程与矿

产资源国家重点实验室）、科教楼三（生物地质与环境地质国家重点

实验室）、教学服务中心已进入室内装饰和室外幕墙施工阶段；学生

宿舍二组团、学生宿舍三组团、学生宿舍五组团、博士后公寓、学生

一食堂、教工活动中心、学生活动中心、科教楼四（环境学院）、科

教楼五（材料与化学学院）已完成主体结构封顶并进入室内砌体及装

饰装修阶段；图书馆、科教楼八（信息工程学院）、学生二食堂、学

生宿舍四组团正在进行主体结构施工。  

二是基础设施与专项配套工程逐项跟进。截至 2017 年 7 月，新

校区桥梁工程已完成主体结构施工；市政工程（含道路、综合管沟）、

强电接入等校园基础设施项目正在进行施工；学生宿舍一组团景观、

弱电工程和学生生活区水电计量系统等专项配套工程已经基本完工；
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中心科教区域的中央空调系统已经完成末端设备安装。 

上述项目的实施，不仅进一步改善了工程现场的整体施工条件，

而且通过与相关工序穿叉作业，有效地提升了我校新校区建设工程的

整体施工效率。 

新校区 2017 年第一、二季度综合检查工作举行 

2017 年 8 月 2 日，指挥部联合施工总承包单位公司职能部门，

对新校区在建工程开展了 2017 年第一、二季度现场管理综合检查工

作。校长助理、指挥部副指挥长刘杰，学校派驻指挥部纪检组组长王

莉及指挥部全体人员，中建三局工程总承包公司工程部经理余征兵、

装饰事业部副总经理周华松，武汉华胜工程建设科技有限公司总经理

周玉锋，以及新校区二标段至九标段、市政工程、桥梁和学生宿舍一

组团景观工程的监理单位、施工单位项目部相关人员参会。 

受检的 20个项目部相关负责人依次汇报了本项目部 2017年第一、

二季度在工程质量、进度、造价、安全文明施工等方面的管控情况，

重点介绍了各自的工作思路、管控机制、特色做法及工作成效等。随

后，检查组对各项目部的工程资料和工程实体质量进行了检查。 

经过评比，科教楼四、科教楼五（七标段）监理单位项目部和学

生宿舍四、五组团、博士后公寓、学二食堂、教工活动中心（五标段）

施工单位项目部分别获得现场管理第一名和施工单位现场管理第一

名。同时，4 个项目部被评为“现场管理优秀单位”、13 个项目部被

评为“现场管理良好单位”、3 个项目部被评为“现场管理合格单位”。

刘杰副指挥长、王莉组长、余征兵经理分别为获奖的项目部颁发了流



5 

动红旗及荣誉证书。 

刘杰同志指出，本次检查的总体情况较乐观，绝大多数项目部都

被评定为“优秀”和“良好”，但是各项目部之间的不均衡现象还是

比较突出。就下一阶段的工作，他对监理单位和施工单位提出了六点

要求：一是要坚持专业人做专业事，体现出工程人应有的专业水准，

并有爱业、敬业、专业的行业追求；二是要加强项目部自身管理团队

的综合能力建设，人员配置、技术管理需落实到位；三是要加强对劳

务队伍的管控要求，将技术交底及管理培训延伸到每个作业人员身上，

提升建筑质量，保障技术标准；四是要突出项目经理负责制，加强不

同部门间的配合协调，使工程运转顺畅；五是要牢固树立质量意识，

实行总包负责制，高标准、严要求，体现出大企业的大风范；六是要

加强资料管理，严格按照相关规范和标准加强对资料的收集和整理。 

刘杰同志勉励新校区参建各方积极营造大干快上、比学赶帮的氛

围，努力使目标更明确、态度更积极、措施更得力、效果更明显，共

同为新校区 2018 年年底投入试运行的目标而努力。 

新校区学二食堂完成主体结构封顶 

2017 年 8 月 27 日，在参建各方的共同努力下，新校区学二食堂

顺利完成主体结构封顶。 

学二食堂紧邻新校区东南门，总建筑面积为 6762 平方米，建筑

总层数 4 层（局部三层），建筑高度 21.3 米。学二食堂就餐座位数为

844 个，另设有后勤办公室、会议室、接待室等。结构类型为钢筋混

凝土框架结构。 
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新校区施工总承包单位开展“千名工友防暑体检周”活动 

为保障工友健康，强化生产力量，从 2017 年 7 月 20 日开始，新

校区施工总承包单位将在工地上开展为期 7 天的“千名工友防暑体检

周”活动，1200 名农民工将参加免费体检。 

新校区施工总承包单位前期经过周密部署，并统筹协调各标段劳

务队的体检时间，于 7 月 20 日邀请专业医师团队率先为二标段 200

余名工友进行了防暑体检。当天，工友们准时来到了设置在施工现场

的体检场地，大家填完体检表格后，有针对性地进行了防暑体检。医

师们向工友们详细讲解了夏季防暑妙招，发放了夏季常用药物并讲解

用药方法。此次体检还引进了身体测试仪，工友站上去后，只需几秒

钟就能知晓自己的身高、体重、体脂、肌肉含量、身体水分等营养状

况。 

 自进入夏季以来，新校区建设指挥部便督促相关施工总承包单

位积极采取多种措施应对高温酷暑天气，要求其合理调整现场施工时

间、强化现场安全教育、加大安全巡逻力度等。施工总承包单位也采

取了诸多人性化方式，积极关怀农民工，如购买了万余斤西瓜免费送

给工友、多次发放防暑药物和解渴饮品、在现场提供充足饮用水，对

年龄大、身体弱的工友实行强制延长休息时间等，以降低高温天气给

现场施工带来的不利影响，保证新校区暑假期间的安全生产和施工秩

序。 


