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新校区建设工作部门联席会议召开 

2018 年 9 月 11 日，第 2018-2 次新校区建设工作部门联席会议在

学海楼 228 举行，校领导何光彩、王林清、刘杰，学校办公室、财务

处、监察处、审计处、实验室与设备管理处、采购与招标管理中心、

后勤保障处、网络与信息中心、未来城校区管理办公室、图书馆等相

关部门负责人参加了会议。会议由刘杰主持。 

会议分别听取了李鹏翔作的关于新校区建设进展情况的工作汇
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报和钱同辉作的关于新校区建设相关配合事项的工作汇报，就有关事

项进行了研讨、会商。 

新校区学生宿舍三组团项目完成竣工验收 

2018 年 9 月 14 日，新校区学生宿舍三组团项目（以下简称“项

目”）顺利通过学校组织的竣工验收工作。新校区建设指挥部（以下

简称“指挥部”）副指挥长李鹏翔、采购与招标管理中心主任张宽裕、

学生工作处处长邬海峰、学校派驻指挥部纪检组组长王莉、后勤保障

处副处长王伟、财务处刘巧华、审计处胡兰兰、指挥部相关人员及项

目的勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位和跟踪审计单位等相

关负责人参会。 

通过对项目实体质量及技术资料详细的核查，大家一致认为项目

整体美观、实用，既有良好的外在品质和观感质量，又在结构设计、

使用功能上充分考虑了学生入住后的使用需求，同意验收。大家还结

合各自的工作职责，对项目验收后的整改工作、结算工作及管理使用

等方面提出了合理化的建议。 

李鹏翔副指挥长对新校区参建各方及学校相关职能部门的大力

支持和辛勤付出表示感谢，并对项目验收后的工作提出要求：一是验

收后施工单位应提供甩项清单，并在水电接通之后上报相应的完成时

间节点；2、对甩项与整改的问题各方应及时跟进、跟踪，能完成的

施工内容尽快完成整改并注意成品保护工作；3、施工单位应及时报

送结算资料，积极主动配合审计单位做好项目的结算工作等。 

据悉，学生宿舍三组团项目于 2016 年 5 月 17 日开工；2016 年
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10月28日完成4栋单体建筑的主体结构封顶；2017年7月基本完工；

2018 年 8 月 31 日通过监理单位组织的预验收，并陆续开展相关问题

的整改工作。 

指挥部党支部开展 9 月主题党日活动  

2018 年 9 月 27 日下午，指挥部党支部在学海楼 228 图审室开展

主题党日活动，组织全体党员同志集中学习习近平总书记在全国教育

大会上的重要讲话精神与新修订的《中国共产党纪律处分条例》。副

校长、指挥部指挥长刘杰，副指挥长李鹏翔及指挥部全体党员参加。 

会上，钱同辉同志组织大家学习了习近平总书记在全国教育大会

上的重要讲话精神，特别是关于加强党对教育工作的全面领导是办好

教育的根本保证、深化教育体制改革、健全立德树人落实机制、扭转

不科学的教育评价导向等论述。强调基层党组织要增强“四个意识”、

坚定“四个自信”，坚定不移维护党中央权威和集中统一领导，自觉

在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一

致。 

邓云涛同志带领大家对新修订的《中国共产党纪律处分条例》部

分内容进行专题解读，并结合具体条例内容，详细讲述了《条例》修

改的过程及时代背景，分析了《条例》的八大亮点及十大关键词，解

读了《条例》修订的重大意义。与会党员均表示，应坚持学习，提升

自己；要珍惜党员身份，维护党员形象，永葆革命激情；要记清《条

例》的负面清单，坚决不踩行为红线。 

会议最后，刘杰同志传达了陈宝生部长在《教育系统学习贯彻全
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国教育大会精神视频会议》上的讲话精神，他表示，教育是国之大计、

党之大计，我们的教育必须把培养社会主义建设者和接班人作为根本

任务。他强调，习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话，站在新

时代党和国家事业发展全局的高度，对当前和今后一个时期教育工作

作出重大部署，指挥部全体党员同志要深刻领会和把握“九个坚持”，

在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、

培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫，更加积极的投身于学校“双

一流”的建设中，为学校发展添砖加瓦，推动党的教育事业不断前进。 

活动中，全体党员重温了入党誓词、持证缴纳了本月党费。 

东湖高新区管委会召开新校区周边市政道路及配套建设专

题会 

 2018 年 10 月 12 日，东湖高新区管委会召开我校新校区周边市

政道路及配套设施建设推进会。武汉未来科技城建设管理办公室副主

任明铭及东湖高新区建设局、重点办、武汉未来科技城、左岭街、武

汉光谷建设投资有限公司、武汉光谷交通建设有限公司、武汉光谷智

造园开发投资有限公司等单位或部门负责人参会。 

会上，建设部主任邓云涛汇报了新校区建设进展以及因周边市政

建设滞后而制约新校区建设及投入使用的相关事项，恳请政府加快新

校区周边市政道路及管线的施工进度。 

武汉光谷建设投资有限公司、武汉光谷交通建设有限公司相关负

责人表示，地大新校区南侧的科技五路和北侧的锦程街及管线将于今

年 11 月完工并投入使用。 
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明铭副主任要求左岭街积极和鄂州市华容区对接，妥善处理新校

区东侧快岭东路施工断面上鄂州插花地的权属问题，加快推进快岭东

路施工；要求武汉未来科技城协调供电部门，加快新校区北侧临时高

压杆线的迁移工作。由于新校区周边雨污水管线涉及市政道路众多，

明铭副主任表示后期将至现场踏勘并召开专题会议推动。 

明铭副主任表示，东湖高新区管委会大力支持学校新校区项目建

设，并将积极做好相关配套服务工作，以满足学校于明年 9 月份将新

校区投入使用的需要。 

指挥部党支部开展 10 月主题党日活动 

2018 年 10 月 25 日下午，指挥部党支部在学海楼 228 图审室开

展主题党日活动，组织全体党员同志集中学习新修订的《中国共产党

纪律处分条例》（以下简称“新《条例》”）。副校长、指挥部指挥长刘

杰，副指挥长李鹏翔，指挥部及未来城校区管理办公室全体党员参加。 

 会上，李鹏翔同志对新《条例》进行了传达学习，对新增、修

改、整合的条例逐一研读，进一步熟悉和准确把握了新《条例》的主

要内容和精神。他强调，新《条例》是中国共产党重要的党内法规之

一，是党组织和党员的纪律要求，是我们必须严格遵守的“铁律”、

不可碰触的“红线”。通过学习，与会党员均表示在工作生活中要认

真履行《党章》赋予的职责，以新《条例》为戒尺，着力强化对薄弱

环节的纪律约束，做到懂法纪、明规矩，知敬畏、存戒惧。 

 刘杰同志最后强调，新《条例》体现了党中央坚持不懈、持之

以恒将全面从严治党推向纵深的坚定决心和担当精神，向全党释放全
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面从严治党永远在路上的强烈信号。大家要认真学习领悟新《条例》，

在工作生活中，自觉修筑自律的防线、设立笃行的底线、划正做人的

实线，扎实工作，严守纪律，努力使各项工作走到前列。 

 活动中，全体党员重温了入党誓词、持证缴纳了本月党费。 

多措并举，有序协同，新校区景观工程施工取得显著进展 

当前正处于景观工程施工的黄金时节，新校区各标段景观工程施

工紧锣密鼓地推进。为确保新校区景观工程的施工质量和进度，指挥

部通过组织景观工程监理单位及施工单位召开工作推进会、组织设计

院专家进行造景手法及植物栽植专题培训、指挥部领导与设计师至现

场指导施工单位植物种植作业等举措，努力提升新校区景观工程的施

工品质及新校区整体形象，保证景观设计预期效果的顺利实现。 

 2018 年 10 月 24 日上午，新校区景观工程建设推进会在能源中

心会议室举行。会议由建设部主任邓云涛主持，指挥部相关人员、各

标段景观工程施工单位负责人及总监代表参会。各标段景观工程施工

单位负责人依次就当前项目进展、后期工作安排及存在的问题进行了

汇报。会议要求景观工程监理单位及施工单位做好以下几点：一是要

做到工作人员配备到位；二是严格工期管控，明确完工节点；三是方

案先行，在景观重点部位和关键工序施工前，施工单位要编制相关专

项施工方案送审，并做好施工过程资料整理工作；四是重视设计变更，

相关变更情况要完整地体现到竣工图中；五是监理单位每周要列出施

工现场的问题清单，并督促施工单位及时整改；六是要做好安全文明

施工工作，严禁出现安全事故。 
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10 月 24 日下午，新校区景观设计单位负责人——同济大学建筑

设计研究院景观工程院副院长王准教授至新校区施工现场逐个检查

了各景观工程的苗木种植情况。随后，王准教授就新校区景观工程造

景实施技巧及植物种植问题进行了专题讲座。会议由钱同辉总工程师

主持，李鹏翔副指挥长、建设部主任邓云涛、指挥部全体现场工作人

员以及各标段景观施工单位负责人、植物专业施工员、监理人员等参

加。王准教授由校园绿化景观的发展方向引入，结合新校区景观施工

情况，从土方工程、苗木选取以及种植技巧三个方面作了详细讲解。

钱同辉总工程师高度评价了王准教授的报告，并要求施工单位按照报

告要求核查现场施工效果，对不足之处及时进行整改，对尚未施工的

项目也要严格按照会议要求来实施。李鹏翔副指挥长重点作了三个方

面的要求：一是施工单位要按照规范及合同要求进行施工；二是各参

建单位应加强交流、比学赶超，保证新校区绿化景观的施工效果；三

是要求施工单位加强自我管理，施工过程做到精益求精。 

10 月 24—26 日，为确保新校区植物栽植效果，指挥部还组织设

计单位、监理单位及各标段景观单位负责人，在现场对各标段植物种

植情况进行了专项检查，认真梳理了施工现场植物种植存在的不足之

处，并列出相关问题清单，指导、督促施工单位逐一整改。 


