

新校区现场施工组图（2016年第2期）

（按时间先后排序）



校图书馆至新校区参观考察
(2016.3.7)



学生宿舍一组团项目 2#楼模板验收
(2016.3.7)



核心科教区项目桩基抽芯检测
(2016.3.7)



核心科教区项目地梁、承台模板内部清理
(2016.3.7)



核心科教区项目基础承台混凝土收光压面
(2016.3.7)



核心科教区项目承台混凝土分层浇筑
(2016.3.7)



核心科教区项目 3#、4#钢筋加工棚安装及 CI 制作
(2016.3.10)



学生宿舍一组团项目砌体大面积施工
(2016.3.11)



学生宿舍一组团项目砌块进行集中切割、配送
(2016.3.11)



核心科教区项目科教区承台垫层浇筑
(2016.3.11)



核心科教区项目公共教学楼区域喷锚
(2016.3.11)



学生宿舍一组团 2#楼封顶
(2016.3.12)



校宣传部记者至新校区现场采编生产一线新闻
(2016.3.14)



国重一、国重二桩基工程验收
(2016.3.15)



学生宿舍一组团项目 1#楼附属楼基础垫层完成
(2016.3.16)



学生宿舍一组团项目 2#楼斜屋面模板施工
(2016.3.18)



校工会组织处级干部至新校区参观考察
(2016.3.19)



中科院院士金振民教授至新校区参观考察
(2016.3.20)



学生宿舍一组团项目地下室砌体抹灰
(2016.3.22)



学生宿舍一组团 5#楼封顶
(2016.3.23)



学生宿舍一组团实现全面封顶
(2016.3.23)



核心科教区项目国重区域小地下室土方开挖
(2016.3.24)



核心科教区项目国重区域土方回填
(2016.3.24)



核心科教区项目承台、地梁浇筑施工
(2016.3.24)



核心科教区项目承台浇筑施工
(2016.3.24)



核心科教区项目科教楼区域混凝土浇筑
(2016.3.24)



校前区土方开挖
(2016.3.25)



刘杰副指挥长至学生宿舍一组团检查工作
(2016.3.25)



学生宿舍一组团项目 2#楼物料提升机搭设完成
(2016.3.26)



学生宿舍一组团项目 5#楼物料提升机搭设完成
(2016.3.26)